

Согласовано:



Утверждаю:

Заместитель
 генерального директора
 по техническим вопросам
 ООО «УК «Доверие»



ГРАФИК


проведения промывки и испытаний на плотность и прочность систем теплоснабжения многоквартирных домов ООО «УК «Доверие» при подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. Адлерский район.

№ п/п	Адрес МКД	Кол-во ТУ	Кол-во систем	Дата проведения работ по промывке и опрессовке	Примечание
1	ул. Молокова, д.22	1	1	20 апреля	
2	ул. Ульянова, д.97	1	1		
3	ул. Ульянова, д.99	1	1		
4	ул. Ульянова, д.101	1	1	21 апреля	
5	ул. Ульянова, д.107	1	1		
6	ул. Ульянова, д.116	1	1	22 апреля	
7	ул. Ульянова, д.118	1	1		
8	ул. Садовая, д.75	1	1	23 апреля	
9	ул. Садовая, д.66	1	1		
10	ул. Садовая, д.68	1	1		
11	ул. Садовая, д.62	1	1	24 апреля	
12	ул. Садовая, д.62А	1	1		
13	ул. Молокова, д.18\78	1	1	27 апреля	
14	ул. Ульянова, д.80	1	1		
15	ул. Молокова, д.18\78	1	1		
16	ул. Авиацонная, д.1А	1	1	28 апреля	
17	ул. Авиацонная, д.1Б	1	1		
18	ул. Старонасыпная, д.38	1	1	29 апреля	
19	ул. Магнолий, д.10	1	1		
20	ул. Кирова, д.75	1	1		
21	ул. Кирова, д.77	2	2	30 апреля	
22	ул. Садовая, д.5	1	1		
23	ул. Садовая, д.18	1	1	04 мая	
24	ул. Ленина, д.6	2	2		
25	ул. Ленина, д.10	2	2		
26	ул. Куйбышева, д.6	1	1	05 мая	
27	ул. Ульянова, д.47	1	1		
28	ул. Ульянова, д.61	1	1	06 мая	
29	ул. Свердлова, д.48	1	1		
30	ул. Ленина, д.42	1	1		
31	ул. Свердлова, д.44	1	1	07 мая	
32	ул. Ленина, д.48	1	1		
33	ул. Ленина, д.50	1	1	08 мая	
34	ул. Куйбышева, д.33	1	1		
35	ул. Ленина, д.52	1	1		
36	ул. Мира, д.1	1	1	12 мая	
37	ул. Мира, д.17	1	1		
38	ул. Калинина, д.37	1	1	13 мая	
39	ул. Куйбышева, д.26	1	1		
40	ул. Куйбышева, д.28	1	1		
41	ул.Худякова, д.23, к.1	2	2	14 мая	
42	ул.Худякова, д.23	1	1		
43	пер.Ереванский, д.17	1	1	15 мая	
44	пер.Ереванский, д.17А	1	1		
45	пер.Ереванский, д.17А	1	1	18 мая	
46	пер.Ереванский, д.17А	1	1		
47	пер.Ереванский, д.17А	1	1	19 мая	
48	пер.Ереванский, д.17А	1	1		

44	ул.Молокова, д.3	1	1		
45	ул.Худякова, д.19	1	1	20 мая	
46	ул.Мира, д.8	1	1		
47	пер.Ереванский, д.11А	1	1		
48	ул.Жемчужная, д.2	1	1	20 мая	
49	ул.Жемчужная, д.5А	1	1		
50	ул.Худякова, д.27/1	1	1	21 мая	
51	ул.Худякова, д.29/1	1	1		
52	пер.Ереванский, д.9	1	1	21 мая	
53	пер.Ереванский, д.11	1	1	21 мая	
54	ул.Худякова, д.29/2	1	1	22 мая	
55	ул.Худякова, д.29/3	1	1		
56	ул.Революции, д.1	1	1	22 мая	
57	ул.Революции, д.15	1	1		
58	ул.Худякова, д.27/2	2	2	25 мая	
59	пер.Революции, д.6	1	1	25 мая	
60	ул.Революции, д.7	1	1		
61	ул.Мира, д.20	1	1	26 мая	
62	ул.Худякова, д.5	1	1		
63	ул.Революции, д.14	1	1	26 мая	
64	ул.Революции, д.18	1	1		
65	ул.Худякова, д.5/1	1	1	27 мая	
66	ул.Революции, д.16А	1	1	27 мая	
67	ул.Революции, д.11	1	1		
68	ул.Молокова, д.30	1	1	28 мая	
69	ул.Революции, д.38	1	1		
70	ул.Молокова, д.26	1	1	29 мая	
71	ул.Молокова, д.28	1	1		
72	ул.Свердлова, д.92	1	1	01 июня	
73	ул.Свердлова, д.94	1	1		
74	ул.Ачишховская, д.68, к.1	1	1	01 июня	
75	ул.Ачишховская, д.68, к.2	1	1		
76	ул.Свердлова, д.81/2	1	1	02 июня	
77	ул.Свердлова, д.118	1	1		
78	ул.Ачишховская, д.68, к.4	1	1	02 июня	
79	ул.Ачишховская, д.68, к.5	1	1		
80	ул.Свердлова, д.114А	1	1	03 июня	
81	ул.Свердлова, д.116А	1	1		
82	ул.Ачишховская, д.68, к.6	1	1	03 июня	
83	ул.Заповедная, д.5	1	1		
84	ул.Насыпная, д.59	1	1	04 июня	
85	ул.Мира, д.7	1	1		
86	ул.Эстонская, д.37	1	1	04 июня	
87	ул.Эстонская, д.37, к.2	1	1		
88	ул.Ленина, д.144	1	1	05 июня	
89	ул.Мира, д.3А	1	1		
90	ул.Эстонская, д.37, к.3	2	2	05 июня	
91	ул.Эстонская, д.37, к.4	1	1		
92	ул.Голубые Дали, д.1	1	1	08 июня	
93	ул.Голубые Дали, д.2	1	1		
94	ул.Эстонская, д.37, к.5	1	1	08 июня	
95	ул.Эстонская, д.37, к.6	1	1		
96	ул.Голубые Дали, д.3	1	1	09 июня	
97	ул.Голубые Дали, д.4	1	1		
98	ул.Эстонская, д.37, к.7	1	1	09 июня	
99	ул.Эстонская, д.37, к.8	1	1		
100	ул.Голубые Дали, д.5	1	1	10 июня	
101	ул.Голубые Дали, д.17	1	1		
102	ул.Эстонская, д.37, к.9	1	1	10 июня	
103	ул.Эстонская, д.37, к.10	1	1		
104	ул.Голубые Дали, д.19	1	1	11 июня	


105	ул.Голубые Дали, д.20/2	1	1	11 июня	
106	ул.Эстонская, д.37, к.11	1	1	11 июня	
107	ул.Эстонская, д.37, к.12	1	1		
108	ул.Голубые Дали, д.16	1	1	15 июня	
109	ул.Голубые Дали, д.18	1	1		
110	ул.Голубые Дали, д.8	1	1	16 июня	
111	ул.Голубые Дали, д.15	1	1		
112	ул.Голубые Дали, д.12	1	1	17 июня	
113	ул.Голубые Дали, д.13	1	1		
114	ул.Голубые Дали, д.58	3	3	18 июня	
115	ул.Голубые Дали, д.9	1	1	19 июня	
116	ул.Голубые Дали, д.14	2	2		
117	ул.Голубые Дали, д.61	1	1	22 июня	
118	ул.Голубые Дали, д.64	1	1		
119	ул.Голубые Дали, д.74	1	1	23 июня	
120	ул.Голубые Дали, д.71	1	1		
121	ул.Голубые Дали, д.78	1	1	24 июня	
122	ул.Голубые Дали, д.80	4	4	25 июня	
123	ул.Гудаутская, д.5	2	2		
124	ул.Гудаутская, д.3	1	1	26 июня	
125	ул.Голубые Дали, д.34	4	4		
126	ул.Голубые Дали, д.36	1	1	30 июня	
127	ул.Голубые Дали, д.37	1	1		
128	ул.Голубые Дали, д.38	1	1	01 июля	
129	ул.Голубые Дали, д.40	1	1		
130	ул.Голубые Дали, д.42	1	1	02 июля	
131	ул.Фабричная, д.12	2	2		
132	ул.Ленина, д.212	1	1	03 июля	
133	ул.Ленина, д.218	1	1		
134	ул.Ленина, д.204	1	1	06 июля	
135	ул.Щорса, д.18	1	1		
136	ул.Фрунзе, д.21	1	1	07 июля	
137	ул.Фрунзе, д.16	3	3		
138	ул.Кирпичная, д.40А	2	2	08 июля	
139	ул.Гастелло, д.15Б	1	1	09 июля	
140	ул.Гастелло, д.28Б	1	1		
141	ул.Гастелло, д.19	2	2	10 июля	
142	ул.Гастелло, д.21Б	1	1	13 июля	
143	ул.Гастелло, д.31	1	1		
144	ул.Дачная, д.2А	1	1	14 июля	
145	ул.Дачная, д.12	1	1		
146	ул.Славинская, д.5	1	1	15 июля	
147	ул.Холмская, д.8	1	1		
148	ул.Крупской, д.38	1	1	16 июля	
149	ул.Ленина, д.54	1	1		

Инженер-теплотехник



Юманов А.В.

Согласовано:
Директор филиала
ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС

 / О.Н. Никандров

Утверждаю:
Заместитель
генерального директора
по техническим вопросам
ООО «УК «Доверие»

 И.А. Сухоиваненко


ГРАФИК

проведения промывки и испытаний на плотность и прочность систем теплоснабжения многоквартирных домов
ООО «УК «Доверие» при подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. Адлерский район.

N п/п	Адрес МКД	Кол-во ТУ	Кол-во систем	Дата проведения работ по промывке и опрессовке	Примечание
1	ул.Лесная, д.18	1	1	03 августа	
2	ул.Лесная, д.22	1	1		
3	ул.Лесная, д.16	1	1	04 августа	
4	ул.Лесная, д.21	1	1		
5	ул.Лесная, д.6	1	1	05 августа	
6	ул.Лесная, д.17	1	1		
7	ул.Лесная, д.11	1	1	06 августа	
8	ул.Лесная, д.13	1	1		
9	ул.Лесная, д.15	1	1	07 августа	
10	ул.Лесная, д.27	1	1		
11	ул.Лесная, д.31	1	1	10 августа	
12	ул.Лесная, д.33	1	1		
13	ул.Лесная, д.9	1	1	11 августа	
14	ул.Лесная, д.24	1	1		
15	ул.Лесная, д.7	1	1	12 августа	
16	ул.Лесная, д.39Б	1	1		

Инженер-теплотехник



Юманов А.В.